
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA
                                                                                                                CNPJ/MF            75.828.418/0001-90
OBRA: COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS LUPION - BAIRRO DO MESSIAS

LOCAL: RUA DA ESCOLA - BAIRRO DO MESSIAS-NOVA FÁTIMA-PR

ÁREA: 650,00 m2 COBERTURA E REFORMA

Orçamento 1º Mês 2º Mês 3º Mês 5º Mês 6º Mês

Código Descrição da atividade Valor Serviço % Custo % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.354,67 0,4804 100% 1.354,67       -                 -                -                 100% 1.354,67           
2 MOVIMENTO DE TERRAS 823,72 0,2921 100% 823,72          -                 -                -                 100% 823,72              
3 IMPERMEABILIZAÇÕES 532,96 0,1890 100% 532,96          -                 -                -                 100% 532,96              
4 INFRAESTRUTURA 8.204,82 2,9097 100% 8.204,82       -               100% 8.204,82           
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.349,82 2,6065 -                -                 100% 7.349,82       100% 7.349,82           
6 SUPRAESTRUTURA 7.808,12 2,7690 40,00% 3.123,25       60% 4.684,87        -                7.808,12           
7 PAREDES E PAINEIS 1.631,73 0,5787 -                60% 979,04           30% 489,52          90% 1.468,56           
8 REVESTIMENTO 1.150,37 0,4080 -                -                 100% 1.150,37       100% 1.150,37           
9 PAVIMENTAÇÃO 42.547,57 15,0887 -                100% 42.547,57      -                100% 42.547,57         
10 PINTURAS 6.736,70 2,3891 -                -                 100% 6.736,70       100% 6.736,70           
11 PORTÕES/CERCAS/EQUIPAMENTOS 39.326,92 13,9466 -                100% 39.326,92      -                100% 39.326,92         
12 ESTRUTURA METÁLICA 97.851,00 34,7011 -                100% 97.851,00      -                100% 97.851,00         
13 COBERTURA 47.750,30 16,9338 -                100% 47.750,30      -                100% 47.750,30         
14 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.121,25 0,3976 -                -                 100% 1.121,25       100% 1.121,25           
15

16

17

18

19

Total 100% 5,60% 14.039,42     6,50% 233.139,70    30,62% 16.847,66     25,67% -                 31,61% -                     31,61% -               100% 281.982,16       

Total Acumulado 281.982,16        100% 5,60% 14.039,42     12,10% 247.179,12    42,72% 264.026,78   68,39% 74,33% 100,00% -               100% 281.982,16       

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA 21696/D Pr.

Total Ano

REFORMA COZINHA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA E SALA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

4º Mês
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