

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PARANÁ
 CNPJ - 75.828.418/0001-90
 ESCOLA FNDE 6 UNIDADES
 Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420
 CEP 86310-000 - NOVA FÁTIMA/PR .



ESCOLA FNDE													
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											DATA	05/06/2023	
Item	Descrição da atividade	Orçamento		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		Total	
		Valor Serviço	% Custo	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
05.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS	37.833,35	7,918%	30%	11.350,01	30%	11.350,01	40%	15.133,34		-	100%	37.833,35
06.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	65.342,41	13,676%		-	30%	19.602,72	45%	29.404,08	25%	16.335,60	75%	65.342,41
07.	PAREDES E PAINÉIS	20.895,39	4,373%		-	40%	8.358,16	30%	6.268,62	30%	6.268,62	100%	20.895,39
08.	ESQUADRIAS	111.279,15	23,290%	30%	33.383,75	40%	44.511,66	30%	33.383,75		-	100%	111.279,15
09.	COBERTURA	52.578,72	11,004%	100%	52.578,72		-		-		-	100%	52.578,72
10.	REVESTIMENTOS	66.834,40	13,988%		-	40%	26.733,76	30%	20.050,32	30%	20.050,32	100%	66.834,40
11.	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO-PAVIMENTAÇÃO	33.765,68	7,067%	20%	6.753,14	30%	10.129,70	40%	13.506,27	10%	3.376,57	100%	33.765,68
12.	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.558,76	0,954%		-		-	100%	4.558,76		-	0%	4.558,76
13.	PINTURAS	27.275,31	5,709%		-		-		-	100%	27.275,31	100%	27.275,31
14.	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	41.654,06	8,718%		-		-	50%	20.827,03	50%	20.827,03	50%	41.654,06
15.	INSTALAÇÕES REDE E LÓGICA	6.403,52	1,340%		-	30%	1.921,06	50%	3.201,76	20%	1.280,70	50%	6.403,52
16.	PORTAL DE ACESSO	7.420,40	1,553%	20%	1.484,08	20%	1.484,08	60%	4.452,24		-	40%	7.420,40
17.	LIMPEZA DA OBRA	1.954,28	0,409%		-		-		-	100%	1.954,28	100%	1.954,28
		-			-		-		-		-		-
Total		477.795,43	100,00%	13,81%	105.549,69	28,39%	124.091,14	17,81%	26.629,31	17,81%	26.629,31	100,00%	477.795,43

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
 CREA 21696/D Pr.

